

Data Publicação	15/12/2023
CPF	05977387695
Situação Publicação	TRANSFERIDO PARA IMPRENSA
Situação Imprensa	Ofício Enviado
Tipo Publicação	Termo Aditivo
Link publicação	()
Contrato historico	584,939
Transacao	UFV-VICOSA4456338841536
Materia	21229296
Oficio	10047987
Log	Publicação enviada com Sucesso!
Texto dou	##ATO EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 1/2023 - UASG 154051 Número do Contrato: 151/2022. Nº Processo: 23114.923495/2022-89. ##TEX Dispensa. Nº 38/2022. Contratante: UNIVERSIDADE FEDERAL DE VICOSA. Contratado: 15.015.196/0001-65 - SIGMA ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. Objeto: Acréscimo de prazo e adoção de novo cronograma físico-financeiro do contrato nº 151/2022. Vigência: 19/02/2024 a 18/05/2024. Valor Total Atualizado do Contrato: R\$ 3.901.016,11. Data de Assinatura: 11/12/2023. ##OFI (COMPRASNET 4.0 - 11/12/2023).
Status publicacao	259
Motivo devolucao	
Motivo isencao	294
Tipo pagamento	290
Pagina publicacao	0
Secao jornal	3
Empenho	

Ações

 (<https://contratos.comprasnet.gov.br/gescon/contrato/187225/publicacao/670310/enviarpublicacao>)

 (<https://contratos.comprasnet.gov.br/gescon/contrato/187225/publicacao/670310/consultarpublicacao>)

 (<https://contratos.comprasnet.gov.br/gescon/contrato/187225/publicacao/670310/edit>)

 (<https://contratos.comprasnet.gov.br/gescon/contrato/187225/publicacao/670310/deletarpublicacao>)